

Proj052019 - Melhoria dos processos de contratações da SAO

na lista [PROJETOS](#) 

MEMBROS ETIQUETAS



CONCLUÍDO

 **Descrição** [Editar](#)

Melhoria dos processos de contratação no âmbito da SAO, consistindo na revisão da Port. nº 220/15-GP e na inclusão da fase de planejamento das contratações.

☒ **Progresso do projeto**

[Ocultar itens concluídos](#)

[Excluir](#)

100%

- ☒ ~~1. Iniciação~~
- ☒ ~~2. Planejamento~~
- ☒ ~~3. Execução~~
- ☒ ~~3.1. Modelagem da fase de planejamento da contratação~~
- ☒ ~~3.2. Modelagem da fase de seleção do fornecedor~~
- ☒ ~~3.3. Modelagem da fase de gestão do contrato~~
- ☒ ~~3.4. Elaboração do Manual do Processo de Contratações do TRE/RN~~
- ☒ ~~4. Encerramento~~
- ☒ ~~4.1. Publicação da portaria regulamentando o processo de contratações do TRE/RN~~

[Adicionar um item](#)

RH

Ruth Hollanda 11 de jun de 2019 às 13:32 (editado)

Ficou acordado com Iaperi (EPO) e Ruth (ECP), que toda a documentação do projeto, incluindo os formulários da metodologia ágil de processos, deverão constar em um mesmo PAE (originário do projeto), o qual tramitará normalmente pelas unidades competentes para aprovação do manual que será entregue ao final.

A informação foi repassada a Laercir em 10/06. O procedimento será avaliado pelos dois Escritórios para definir a tramitação definitiva das ações que impliquem em melhoria de processos no Tribunal.

 - [Responder](#) - [Excluir](#)**Escritório de Projetos** 30 de mai de 2019 às 18:43 (editado)

Realizada reunião em 29/05 com Ruth, Iaperi (EPO), Hermann (gerente do projeto), Betânia e Laercir, para orientar quanto à documentação do projeto conforme a MGP, bem como a aplicação da metodologia ágil de processos durante a fase de execução (etapas de modelagem).

A equipe solicitou a presença de Iaperi nas reuniões das sextas-feiras, para dar suporte metodológico ao trabalho desenvolvimento nessa fase.

 - [Editar](#) - [Excluir](#)