
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administra�vo Eletrônico  nº 4169/2024.

Objeto:  aquisição  de  01  (um)  veículo  automotor  zero  quilômetro  do  �po  caminhão-baú,  com

capacidade de carga de até 10 (dez) toneladas.

1. OBJETIVO

1.1. Têm por obje�vo o presente Gerenciamento de Riscos iden�ficar os eventos que ensejam riscos e os

impactos associados desde o planejamento da aquisição até o encerramento do contrato e estudar as soluções

aplicáveis para fins de controle, prevenção e mi�gação de acordo com as disposições con�das nos arts. 25 e 26

da IN 5/2017-SEGES/MP; REsolução TSE nº 23.234/2010 e Resolução TRE/RN nº 17/2017. 

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

MAPA DE RISCOS

Fase Descrição do Risco Possibilidade

de ocorrência

do risco

Dano que pode

ser causado, na ocorrência

do risco

Impacto Ação preven�va

Responsável 

Ação de

con�ngência

Responsável

1 Erro no 

dimensionamento/

especificação da 

contratação.

B Veículo adquirido 

sem a totalidade 

das exigências 

feitas pelo 

contratante.

A

Consultar as 

revendedoras a 

respeito das 

especificações de

cada marca.

Resp.:EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO

Não há.

2 Desinteresse do 

mercado.

B Licitação frustada 

e atraso na 

contratação.

A Fazer divulgação 

do Edital da 

licitação junto às 

empresas do 

ramo.

Adequação do

TR para 

viabilizar a 

realização de 

novo certame
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Resp.: INTEGRANTE 

DEMANDANTE 

(SETRAN)

Resp.: EQUIPE 

DE 

PLANEJAMENTO

2 Impugnação ao Edital 

com alegação de 

exigência restri�va à 

ampla compe�ção.

MA Atraso na 

realização da 

licitação.

M Dar atenção 

especial às 

especificações do

produto durante 

a elaboração do 

ETP e do TR.

Resp.: EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO.

Estudo prévio 

para uma 

resposta 

rápida à 

ocorrência do 

risco.

Resp.: EQUIPE 

DE 

PLANEJAMENTO

3 Inadimplemento 

contratual (entrega em

desacordo com o 

prazo do edital).

A Execução 

orçamentária com 

os valores na 

rubricas de restos 

a pagar

A Acompanhar as 

providências 

tomadas 

internamente 

pela contratada 

com relação à 

entrega do 

objeto. 

Resp.: Fiscalização

- - -

  Clareza ao

mencionar no TR

as sanções

aplicáveis em

caso de

inadimplemento.

Resp.:  Equipe de

Aplicação das 

sanções 

cabíveis, o 

que costuma 

sur�r 

resultado.

Resp.: SETRAN e 

AJDG.
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planejamento

Fase 1: Planejamento da contratação, 2: Seleção do fornecedor, 3: Gestão do contrato

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto): 

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo 

Natal/RN, 17 de julho de 2024.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS

Integrante Demandante

MARCELLO CORREIA DE CASTRO

Integrante Técnico


