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GERENCIAMENTO DE RISCOS  

AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM  

 

PAE nº 5092/2023 

Objeto: Aquisição de estrutura de armazenagem e de paletes para o TRE-RN 

 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Tem por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que 

ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da aquisição até o 

encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção 

e mitigação de acordo com as disposições contidas no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, 

Resolução TSE nº 23.702/2022 e Resolução TRE/RN nº 17/2017. 

 

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

2.1. Trata-se da contratação de empresa para fornecimento de estrutura de armazenagem e 

de paletes para o TRE-RN. 

2.2.  As especificações exigidas existem no mercado, conforme consulta de preços realizada 

às empresas fornecedoras de estrutura de armazenagem e de paletes. Desse modo, 

acreditamos que não ocorrerão dificuldades na contratação com empresas consultadas, bem 

como com outras existentes no mercado. 
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MAPA DE RISCOS 

Fase Descrição do 

Risco 

Possibilidade 

de ocorrência 

do risco 

Dano que pode 

ser causado, na 

ocorrência do 

risco 

Impacto  Ação preventiva 

Responsável  

Ação de 

contingência 

Responsável 

1 

Erro no 

dimensionamento/ 

especificação da 

contratação 
MB 

Aquisição de bem 

diverso do  

pretendido para 

satisfazer a 

necessidade do 

tribunal 

M 

Revisar a 

especificação técnica 

do material - 

EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO  

Não há 

2 

 

 

 

 

Erro em adotar 

exigência técnica 

restritiva e em 

subdimensionar o 

preço de referência 

da aquisição dos 

bens 

B 

Interrupção do 

processo de 

contratação e 

atraso na 

aquisição 

A 

Evitar exigências 

técnicas 

demasiadamente 

restritivas e 

desnecessárias – 

Equipe de 

Planejamento 

Realizar pesquisa de 

preços com os 

parâmetros 

indicados em norma 

específica. 

SETEC 

  

 

 

 

Adequação do Termo 

de Referência para a 

realização de novo 

certame – 

EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 

 

 

3 

Inadimplemento 

contratual (falta 

de entrega ou 

entrega em 

desacordo com o 

edital) B 

Necessidade 

permanece, 

sem a solução 

adequada  

A 

Focar na entrega dos 

equipamentos 

 Resp: Fiscalização 

 

- Informações claras 

no Termo de 

Referência das 

sanções a serem 

aplicadas em caso de 

inadimplemento 

Equipe de 

Planejamento 

Aplicação das sanções 

cabíveis 

(Quando penalizada, 

as empresas 

costumam honrar o 

contrato) 

SEPAT, COPAT e AJDG  

 

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):  

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo  
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Natal, 25 de julho 2023  

 

Amaldo Rodrigues Lima 

Integrante Demandante 

 

 

Douglas Santos 

Integrante Técnico 


		2023-07-25T16:48:50-0300
	Natal, RN, Brasil
	AnexaÃ§Ã£o de documento


		2023-07-26T14:51:16-0300
	Natal, RN, Brasil
	ETP e Gerenciamento de Risco




