A
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SECAO DE CONSERVACAO PREDIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Processo Administrativo Eletronico n° 6810/2023
Objeto: Aquisicao de insumos e mudas de plantas para jardinagem, de uso dos iméveis do TER/RN
1. OBJETIVO
1.1. Tém por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e 0s impactos associados desde o planejamento da
aquisicao até o encerramento do contrato e estudar as solugdes aplicaveis para fins de controle, prevencéo e mitigagdo de acordo com as disposi¢des contidas
nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG; Resolugao TSE n° 23.702/2022; Art.18, X da Lei n® 14.133/2021 e Resolugdo TRE/RN n°® 17/2017.
2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Fase Descri¢cdo do Risco Possibilidad Dano que pode ser Impacto Acéo preventiva Acao de contingéncia
e de causado, na ocorréncia Responsavel Responsavel
ocorréncia do risco
do risco
1 Erro no B -Material ndo atender A Revisar as especificagdes técnicas dos | -Novo certame/Contratagédo
dimensionamento/ a necessidade; materiais. direta/ades&o
especificagéo da -Diminuigéo da Responsavel: .
contratagdo utilidade Integrante técnico. géscpcc))gsavel.

Consultar o mercado durante a fase de
planejamento da contratacao.
Responsavel:

Integrante técnico e demandante

Conferir se a quantidade atende a
necessidade do TRE/RN
Responsavel: integrante técnico
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Erro no valor
estimado

Licitacao deserta ou A

fracassada se o erro Os precos deverao ser estimados de
gerou prego acordo com os critérios da Instrucéo
inexequivel. Normativa n° 65/2021-SEGES/ME.
Assim, ocorrera atraso

na contratagao. Responsavel: SETEC

Licitacao superfaturada
Se 0 erro gerou

Se 0 erro no prego gerou a
licitagdo deserta ou
fracassada, ndo ha acao de
contingéncia viavel, apenas
refazer a pesquisa de pregos.

Responsavel: SETEC

Se 0 erro no prego gerou

sobreprego.~ , superfaturamento, verificar a
A contratacao sera . .
possibilidade de negociar o
superfaturada. ~ -
prego ou nado adquirir o
material.
Responsavel:  Equipe de
Fiscalizacdo e unidades
juridicas do TRE/RN.
Materiais entregues Produto sem utilidade MA Analise minuciosa das propostas na Devolugao dos
fora das ou diminuic&o da licitagao. materiais/solicitagcdo de troca
especificagdes utilidade. SECOP do material.
exigidas,

Especificar os produtos de modo a nao
gerar duvida no fornecedor.
Responsavel:

Integrante técnico

Responsavel:
SEMAT

Aplicagao das sangoes
cabiveis

Responsavel: SEMAT,COLIC
e AUIDG
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3 Atraso na entrega do B Atraso no recebimento MA Previsdo de san¢des no Termo de
objeto do material Referéncia em caso de descumprimento
dos termos pactuados.

Responsavel:
Equipe de planejamento

Acompanhamento periédico da entrega
do material junto a contratada a partir do
inicio da contagem do prazo.

Responsavel: Equipe de Fiscalizagcéo

Rapida
manifestagcao
em todos os
casos de atraso.

Responsavel:
SEMAT

Aplicagao das sangoes
cabiveis

Responsavel: SEMAT,COLIC
e AJDG

Fase 1: Planejamento da contratagéo, 2: Seleg¢édo do fornecedor, 3: Gestéo do contrato
Tabela de Gradacgéao (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto):
MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 11 de setembro de 2023

Micheline M. O. Azevedo
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante

Adriana Yara Uchba Barreto de Araujo
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Técnico
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