TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E ELEIGOES
COELE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo ApminisTraTivo: SEI 391/2024/2024

OsieTo: AQuisicAo DE Pastas MIALOTES

OBIJETIVO

Tém por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos
gue ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da
contratacdo e até o encerramento do contrato e estudar as solugdes aplicaveis
para fins de controle, prevencao e mitigacao de acordo com as disposi¢des
contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG, Resolucdo TSE n¢@
23.702/2022; Art. 18, X da Lei n2 14.133/2021 e Resolucdo TRE/RN n2 17/2017.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1 Trata-se da contratacdo de empresa para confeccao de pastas tipo malote,
para atender a demanda das zonas eleitorais quanto ao transporte e guarda de
materiais de eleicao para as secdes eleitorais do Estado.

2.2 A falta dessas aquisicoes, nos quantitativos descritos no Termo de
Referéncia, deixa as zonas eleitorais sem condicdes de prover o material
necessario as secdes eleitorais do Rio Grande do Norte para o bom
desenvolvimento dos trabalhos eleitorais no dia da eleicdo, causando
transtornos para os mesarios e auxiliares das eleicdes desenvolverem seu
trabalho de forma satisfatéria.
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MAPA DE RISCOS

Fase Descricdo do | Possibilidade | Dano que pode | Impacto [ Agao preventiva Agao de
Risco de ocorréncia | ser causado, na Responsavel contingéncia
do risco ocorréncia do Responsavel
risco
1 Descumprimento M Atraso na A Colocar o processo | Sugerir uma rota de
dos prazos entrega dos como Alta entrega de material
contidos no plano itens. Prioridade.

de contratagdes
anual.

Itens entregues
apos a eleicdo.

Monitoramento do
andamento do
processo.

Resp: Equipe de
Planejamento

urgente, para que o
material chegue a
zona a tempo de ser
utilizado.

Resp: Equipe de
planejamento e
SETRAN

Fazer o
levantamento das
zonas em estado

mais critico e
providenciar pastas
plasticas com
eldasticos para enviar
as zonas que mais
necessitam.

Resp: Equipe de
planejamento e
SEMAT
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Fase Descrigao do Possibilidade | Dano que pode | Impacto| Acdo preventiva Acdo de
Risco de ocorréncia | ser causado, na Responsavel contingéncia
do risco ocorréncia do Responsavel
risco
2 Licitagdo deserta B Atraso na A Consultar editais de Verificar a
ou impugnada confecgdo e contratagdes possibilidade de
entrega do item. similares para evitar| contratacdo direta,
exigéncias muito em carater
Necessidade de severas no termo de emergencial.
realizar uma referéncia, que
nova licitagdo. pos'sam causar Resp: SECLI, SEDIC,
desinteresse no AJDG e DG.
mercado.
Nao aquisi¢cdo
do item. Corrigir os possiveis
Flaporar o.Esfcudo erros nos
Técnico I.Drellmlnar, o) documentos,
Ggrenuamento de retirando
RlsccA>, o.Termo d.e informacdes
Referéncia e o Edital possiveis de
com um bom impugnagao, assim
?mbasament?’ | como exigéncias
verlflcandq possiveis| eXCessivas.
erros que impeg¢am
o andamento da
licitacdo. Resp: Equipe de
Planejamento
Resp: Equipe de
Planejamento.
3 Valor estimado M Licitacdo deserta A Realizar a pesquisa | Refazer a pesquisa

abaixo da
realidade do
mercado.

de preco com base
na Instrug¢ao
Normativa n®
65/2021 -
SEGES/ME.

Resp: SETEC.

de pregos, avaliando
a possibilidade de
coletar pregos
diretamente no
mercado.

Resp: SETEC.
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Fase Descrigao do Possibilidade | Dano que pode | Impacto| Acdo preventiva Acdo de
Risco de ocorréncia | ser causado, na Responsavel contingéncia
do risco ocorréncia do Responsavel
risco
4 Empresa B O item pode ndo A Indicar no termo de| O TRE suprir tais
contratada ndo suprir a referéncia de forma |falhas, na medida do
consegue necessidade das claratodaa possivel,
entregar o item zonas eleitorais. qualificacdo que a | determinando a
de acordo com as empresa deve substituicdo da
especificacGes atender. empresa e glosando

a nota fiscal,
conforme o caso e
aplicando as sangGes
administrativas.

solicitadas.
Resp: Equipe de
Planejamento

Resp: Fiscalizagao
contratual e

Fase 1: Planejamento da contratacao, 2: Selecdao do fornecedor, 3: Gestao do
contrato
Tabela de Gradacao (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto):

MA — Muito Alto, A — Alto, M — Médio, B — Baixo, MB — Muito Baixo

Natal/RN, 17 de maio de 2024.
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